
Comune di Tenero-Contra  Telefono: 091 735 16 50 
Via Stazione 7  www.tenero-contra.ch 

6598 Tenero  municipio@tenero-contra.ch 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

Tenero, 12 novembre 2024 Municipio di Tenero-Contra 

Risoluzione municipale: 739 dell’11 novembre 2024 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE 14 DEL 2024 

 

 

 

 
Richiesta di un credito di CHF 330’000.00 relativo ai costi a carico del 

Comune per le opere delle misure di trasporto pubblico (TP) 8.1 e  

TIM 21.4 (Via Stazione) PALoc 3 

 

 

 

 

Commissioni competenti: 

• Edilizia e opere pubbliche; 

• Gestione.
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Stimate Consigliere, 
Stimati Consiglieri, 

vi presentiamo, per esame e approvazione, la richiesta di credito relativa ai costi netti a carico del 

Comune per la realizzazione dei progetti del Programma d’agglomerato del Locarnese di terza 

generazione (PALoc 3), misure TP 8.1 “Messa a norma LDis (Legge sui disabili) delle fermate bus 

Stazione” e TIM 21.4 “Riqualifica di Via Stazione”. 

 

Premessa 

Nell’ambito dell’allestimento del Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione 

(PALoc3), la riqualifica di Via Stazione a Tenero è stata inserita come misura TIM 21.4 e considerata 

dal rapporto d’esame della Confederazione (ARE) nella Lista A (cofinanziamento interventi). La 

misura TIM 21.4 prevede una riqualifica degli assi urbani di Via San Gottardo e Via Stazione quali 

elementi strutturanti del tessuto edificato e il recupero dello spazio stradale come spazio pubblico 

condiviso e di identificazione, luogo per gestire non solo il traffico individuale motorizzato (TIM), ma 

anche e soprattutto la permeabilità della mobilità lenta e la fluidità del trasporto pubblico.  

Per ragioni di tempistiche e di opportunità, la misura TIM 21.4 è stata scissa in due progetti con 

tempi di realizzazione distinti (un precedente Messaggio municipale era infatti già stato approvato 

dal Consiglio comunale, vedasi MM 5 del 2022). Questo non ha però influenzato la qualità della 

riqualifica prevista.  

Quale primo step di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, relativamente a Via 

Stazione, il Comune ha allestito, nel 2020-2021, un progetto di massima preavvisato favorevolmente 

dagli enti cantonali. Sempre in quel periodo il Cantone ha portato avanti un progetto di massima per 

la messa a norma della Legge sui disabili (LDis) delle fermate dei bus tra cui quelle presso la 

Stazione (cfr. studio specialista traffico Comal, 2019).  

Nel preavviso cantonale sul progetto di massima di Via Stazione viene espressamente richiesto al 

Comune di portare avanti il progetto delle fermate del bus unitamente al progetto di riqualifica 

dell’asse stradale. 

Come noto, l’abitato di Tenero è attraversato da due assi stradali cantonali principali: la P13 Lumino-

Bellinzona-Ascona (Via San Gottardo) e la S412.1 (Via Stazione). Nel nostro Comune, la Via San 

Gottardo parte dal confine con il Comune di Gordola e si estende fino al Comune di Minusio, 

includendo la rotonda da cui si diramano Via Contra verso nord e Via Stazione verso sud. 

Quest'ultima collega il centro di Tenero alla stazione FFS, proseguendo fino all’accesso alla semi-

autostrada A13. La riqualifica di queste vie mira a migliorare la sicurezza e a promuovere un 

ambiente urbano multimodale, con infrastrutture per la mobilità lenta, trasporto pubblico e viabilità 

automobilistica, nel contesto di una forte vocazione residenziale. La misura, inserita nel Programma 

di agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3), riconosce l’importanza di una gestione 

integrata e rispettosa della gerarchia stradale, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita urbana 

e la fruibilità degli spazi pubblici. 

 

Obiettivi progettuali 

Il progetto di riqualifica dell'asse urbano a Tenero si articola in tre obiettivi principali, ciascuno volto 

a migliorare l'infrastruttura e la vivibilità dell'area attraverso interventi distinti. 
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TIM 21.4 – Riqualifica di Via Stazione 

L’introduzione del concetto di “asse urbano”, quale elemento strutturante del tessuto edificato e di 

conduzione della mobilità, costituisce una misura fondamentale a livello di strategie del Piano 

d’agglomerato di terza generazione per favorire la riqualifica dello spazio stradale e il suo recupero 

come spazio pubblico condiviso e di identificazione.  

Se gli obiettivi di garantire un’elevata sicurezza e la fluidità del traffico privato e pubblico lungo le 

strade cantonali rimangono prioritari, con la riqualifica dell’asse urbano va data altrettanta attenzione 

alla cura e alla valorizzazione dell’insieme del tessuto edificato adiacente, a beneficio della vivibilità 

e dell’attrattività dei quartieri attraversati e del benessere di tutti gli utenti dello spazio pubblico. Tale 

riqualifica diventa a tutti gli effetti una forma di promozione dello sviluppo degli insediamenti, sia 

diretta, quale valorizzazione degli spazi pubblici, sia indiretta, in quanto può diventare il motore per 

il rinnovamento di interi quartieri centrali, con la restituzione, laddove è andata persa, di una valenza 

multifunzionale. 

L’obiettivo della misura TIM 21.4 è di migliorare la sicurezza e l’attrattività di Via Stazione come asse 

urbano principale. Il progetto mira a garantire la sicurezza per i diversi utenti, con attenzione 

particolare a pedoni e ciclisti, migliorando al contempo la fluidità del traffico. Si intende creare uno 

spazio pubblico che favorisca la coesistenza tra veicoli privati, trasporto pubblico e mobilità lenta, 

conferendo a Via Stazione una valenza di accesso al quartiere e di collegamento sicuro e strutturato 

con la stazione FFS e con le arterie principali e che funga da porta d’ingresso per l’abitato di Tenero. 

TP 8.1 - Sicurezza, accessibilità e attrattività delle fermate del TP su gomma - fermate bus Stazione 

La misura TP 8.1 si concentra sul miglioramento delle fermate bus nella zona della stazione, con 

interventi mirati a garantire la sicurezza e l'accessibilità degli utenti, in particolare le persone con 

mobilità ridotta. L’obiettivo è di adeguare le fermate del trasporto pubblico alle normative cantonali 

e federali, migliorando la qualità del servizio e facilitando l'accesso alle infrastrutture per tutti gli 

utenti. L’intervento include il rialzamento dei marciapiedi e l’ottimizzazione degli spazi d’attesa, per 

un’integrazione sicura e agevole dei flussi tra il trasporto su gomma e quello ferroviario. 

IN 6.5 – Riqualifica dei fronti lungo l’asse urbano principale a Tenero (Via San Gottardo) 

Trattasi di una misura “Insediamenti” del PALoc 3 che ha identificato gli assi urbani principali 

corrispondenti alle vie storiche tra Riazzino e Losone/Ascona.  

La misura IN 6.5 è orientata alla valorizzazione degli spazi pubblici lungo Via San Gottardo, mirata 

a migliorare l’estetica e la funzionalità dei fronti stradali adiacenti. L’intervento prevede la creazione 

di spazi pedonali più sicuri e accattivanti, l'introduzione di elementi di arredo urbano e la 

sistemazione delle aree verdi, con l’obiettivo di integrare Via San Gottardo nel contesto urbano come 

spazio condiviso e vivibile, favorendo l’interazione sociale e migliorando la qualità ambientale e 

paesaggistica del quartiere. La valorizzazione di tali spazi deve inoltre fungere da motore per lo 

sviluppo centripeto dei quartieri. 

 

Descrizione interventi di progetto 

TIM 21.4 – Riqualifica di Via Stazione  

La riqualifica di Via Stazione è suddivisa in due interventi distinti. Il primo interessa la tratta (in seguito 

tratta 1) compresa tra il Municipio e la rotonda in Via San Gottardo, mentre il secondo la tratta (in 

seguito tratta 2) tra il Municipio e la Stazione FFS. 

Per quanto attiene la tratta 1, così come proposto nel progetto di massima, il progetto definitivo ha 

ripreso il calibro stradale pari a 6m. In questa tratta si prevede inoltre la creazione di un nuovo 

marciapiede alberato della larghezza totale massima di 2.85 m (vedasi sezione tipo, figura 1). 
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Figura 1: sezione tipologica interventi tratta 1 - tratta Municipio - rotonda di Via S. Gottardo 

 

 

La tratta 2, considerata la presenza di abitazioni e muri perimetrali, sarà invece interessata dal solo 

rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede, mantenendo i calibri esistenti, i quali 

risultano già essere funzionali. Di seguito ripostata la sezione tipo dell’intervento stradale della tratta 

2 (figura 2). 
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Figura 2: Sezione tipologica interventi tratta casa Municipale - stazione FFS 

 

Per entrambe le fasi esecutive, così come richiesto dall’Ufficio del tracciato, per la carreggiata è 

stata considerata una classe di carico “T5”, ovvero: 

- Strato di usura SDA 4-12 (30mm); 

- Strato portante AC B 22 H (95mm); 

- Strato di collegamento ACT 22 H (95mm). 

Il nuovo marciapiede sarà invece costituito da due strati distinti di miscela secondo la classe di carico 

“T2 leggero”, ovvero: 

- Strato AC 11 (50mm); 

- Strato AC T 16 (50mm). 

 

In concreto la riqualifica di Via Stazione prevede una serie di interventi finalizzati a migliorare la 

funzionalità, la sicurezza e l’estetica di questo asse urbano. Tra gli interventi principali si annoverano 

il ridimensionamento e la ristrutturazione della carreggiata e la creazione di un marciapiede alberato 

per favorire un ambiente più accogliente e sicuro per pedoni e ciclisti. Gli alberi saranno disposti in 

modo da garantire un’adeguata distanza dalla carreggiata e saranno protetti con griglie di ghisa per 

evitare intrusioni nel percorso pedonale. Verranno altresì installati nuovi muri di sostegno, realizzati 

espropri mirati per ottimizzare gli spazi pubblici, e potenziate le infrastrutture esistenti, come le reti 

elettriche e le linee dati. Inoltre, la segnaletica stradale sarà ripristinata e verrà creata una piazzetta 

all’intersezione tra Via Contra e Via San Gottardo, completa di arredi urbani, panchine e una pianta 

in vaso. 
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TP 8.1 - Fermate bus Stazione 

L'intervento sulle fermate dei bus presso la stazione FFS di Tenero è incentrato sull’adeguamento 

delle infrastrutture per garantire sicurezza e accessibilità. Per la fermata in direzione Locarno, è 

previsto il rialzamento della zona di attesa al livello del marciapiede, permettendo così un accesso 

facilitato al bus per le persone a mobilità ridotta. La fermata sarà dimensionata per ospitare un bus 

articolato, con un marciapiede a quota ridotta che consentirà l’attestamento di un secondo veicolo. 

La fermata in direzione opposta, proveniente da Locarno, subirà analoghi miglioramenti, con il 

rialzamento del marciapiede e una riduzione dei gradini di accesso. Anche in questo caso, la fermata 

sarà progettata per l’attestamento di un bus articolato e con aree d’attesa migliorate per sicurezza e 

comfort. Verranno inoltre rinnovati gli elementi di arredo e la copertura della fermata in direzione 

Locarno, inclusi i sostegni strutturali. 

Interventi di risanamento canalizzazioni 

Le canalizzazioni pubbliche lungo la tratta interessata dai lavori risultano essere generalmente in 

buono stato. Vi sono solo dei puntuali accorgimenti minori che saranno necessari in fase esecutiva, 

ovvero: 

- risanamento difetti di media entità su un pozzetto (n. 44143270);  

- predisposizione innesti sulle vie secondarie oggetto di futuri interventi (ad es. via Campagne);  

- risanamento difetto lungo la tratta tra i pozzetti n. 44143320 e n. 44143330 tramite 

rinvenimento collettore esistente e sostituzione innesto con nuova sella; 

- ripristino del collegamento tra la canaletta di raccolta presso l’accesso carrabile del Municipio 

ed il sistema di smaltimento. 

 

Gestione progetto e prosieguo procedure 

La gestione del progetto di riqualifica di Via Stazione e delle fermate dei bus presso la stazione FFS 

di Tenero prevede una pianificazione accurata, coordinata con gli enti cantonali e i servizi pubblici 

coinvolti, per garantire l'efficacia delle procedure e il rispetto dei tempi. A tal fine, il Comune ha 

stabilito un piano d'azione dettagliato che contempla sia la fase di progettazione definitiva sia le fasi 

successive fino al completamento dei lavori. 

Approvazione 

Il progetto definitivo elaborato dal Municipio è stato trasmesso per approvazione agli uffici cantonali 

competenti in data 18 luglio 2024. Con scritto del 28 ottobre 2024 la Divisione delle costruzioni 

conferma la completa ripresa delle successive fasi progettuali e realizzative.  

Appalti pubblici 

Entro aprile 2025, saranno emessi gli appalti per l’assegnazione delle opere di costruzione, con 

l’aggiudicazione prevista entro luglio 2025. Questa fase prevede una selezione delle imprese sulla 

base di criteri di qualità e di sostenibilità economica, per garantire l’efficienza esecutiva e il rispetto 

delle tempistiche. 

Inizio lavori e gestione del cantiere 

L’avvio dei lavori è previsto per settembre 2025. Durante le fasi di cantiere, sarà applicato un piano 

di gestione del traffico a senso unico alternato per minimizzare l’impatto sulla viabilità locale e 

garantire la sicurezza di pedoni, veicoli e lavoratori. La posa del manto stradale finale è pianificata 

in orario notturno per ridurre ulteriormente i disagi. Verranno inoltre organizzati incontri periodici di 

aggiornamento con i responsabili dei trasporti pubblici e delle infrastrutture coinvolte per coordinare 

eventuali variazioni alla gestione del traffico e delle fermate bus. 
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Conclusione e collaudo 

Il completamento dei lavori è previsto per la primavera del 2026. Una volta ultimate le opere, seguirà 

una fase di collaudo per verificare la conformità del progetto alle specifiche tecniche e normative. 

Questo passaggio è necessario per assicurare la durabilità e la sicurezza delle strutture realizzate 

e permettere la consegna ufficiale dell’opera alla comunità.  

Considerato che la gestione del progetto è stata presa a carico dall’Autorità cantonale, le tempistiche 

indicate sono puramente indicative e soggette a possibili modifiche. Il PALoc 3 impone ad ogni modo 

l’inizio dei lavori entro fine 2025, pena la perdita dei contributi federali. 

 

Finanziamento dell’opera e costi di gestione 

Il finanziamento per la riqualifica di Via Stazione, il miglioramento delle fermate bus e gli interventi 

sul sistema di canalizzazione si inserisce nel Programma di Agglomerato del Locarnese di terza 

generazione (PALoc3), che beneficia del cofinanziamento della Confederazione, del Cantone e dei 

Comuni della regione secondo una specifica chiave di riparto. 

Il costo per la realizzazione delle misure PALoc 3 progettate, secondo il preventivo elaborato nel 

progetto definitivo, ammonta complessivamente a CHF 2'347'000.- (IVA 8.1% inclusa) e, come 

esposto in precedenza, sarà gestito dall’Autorità cantonale. 

La suddivisione dei costi relativi all’intero intervento è riassunta nella tabella sottostante. Per la quota 

parte a carico del Comune, sono già stati dedotti una stima dei contributi federali. La totalità del 

rimanente investimento verrà gestita direttamente dal Cantone. 

 

La partecipazione comunale effettiva verrà fissata sull’importo di liquidazione dedotto il contributo 

PALoc3. In concreto, i costi a carico del comune saranno complessivamente di CHF 300'000.- (IVA 

inclusa). 

Al fine di far fronte a possibili spese impreviste, in particolare legate alle infrastrutture sotterranee e 

a dettagli di arredo urbano, il Municipio suggerisce al Consiglio comunale di concedere un credito 

maggiorato del 10%, pari a ulteriori CHF 30'000.00, per eventuali imprevisti che si dovessero 

riscontrare in fase esecutiva. 

 

Costi di gestione e manutenzione post-operativa 

Una volta completato il progetto, il Comune sarà responsabile della gestione e della manutenzione 

ordinaria delle infrastrutture realizzate. I costi di gestione includeranno la manutenzione del verde 

pubblico e degli arredi urbani, la pulizia regolare della carreggiata stradale e dei marciapiedi, e le 

eventuali riparazioni delle infrastrutture. Per le alberature, sono previsti interventi periodici di 

potatura, garantendo così la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente urbano. 

È corretto sottolineare che la moltitudine di interventi al fine di migliorare l’arredo e il verde urbano 

imporranno delle riflessioni circa la capacità del nostro Comune di far fronte a tutti i futuri oneri di 
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manutenzione con il numero attuale di operai comunali. Riflessioni in tal senso andranno in futuro 

fatte. 

 

Conclusioni 

Il progetto di riqualifica di Via Stazione e delle infrastrutture ad essa connesse rappresenta un 

investimento strategico e lungimirante per il nostro Comune, nonché un’opportunità economica, 

considerato l’importante cofinanziamento di terzi e la gestione progettuale da parte dell’Autorità 

cantonale. Esso non solo risponde alle esigenze di modernizzazione e sicurezza delle infrastrutture 

urbane, ma è anche un'opportunità concreta per riqualificare l’intera area centrale di Tenero. Si tratta 

di un progetto che rafforza l'identità e la competitività del Comune, che offre spazi sicuri e vivibili, e 

che permette di proseguire con la linea intrapresa di rivalorizzare gli spazi urbani. Visto quanto 

precede, si invita il Consiglio comunale a risolvere: 

 

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

 

1. È approvato il preventivo realizzativo a carico del Comune relativo alla realizzazione dei 
progetti Riqualifica di Via Stazione e la messa a norma LDis delle fermate bus Stazione e 
si stanzia pertanto la cifra di CHF 330'000.00 (IVA 8.1% inclusa). 
 

2. Il credito richiesto è già stato calcolato al netto dei contributi del Cantone, della CIT e della 
Confederazione. 
 

3. Per il finanziamento del credito il Municipio è autorizzato a contrarre, se necessario, un 
prestito di pari importo presso un istituto di credito. 

 

Con ossequio. 

 
 PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 f.to Graziano Crugnola f.to Nicola Maggetti 

 

 


